
Пояснительная записка к корректировке программы инвестиций ПАО 

«Калужская сбытовая компания» на 2021 год 

Корректировка ранее утвержденной инвестиционной программы ПАО «КСК» 

связана с необходимостью внесения изменений по следующим основаниям: 

а) внутренним перераспределением потребностей по направлениям инвестиций: 
отказ от запланированной покупки легкового автомобиля с целью приобретения 
компьютерного оборудования и другой оргтехники.  

В 2020 - 2021 годах компания приступила к решению новых для себя задач: 
исполнению требований законодательства в сфере развития интеллектуальных приборов 
учета; развитию/совершенствованию цифровых сервисов как для внутреннего 
пользования, так и для внешних клиентов; продолжающимся ростом дебиторской 
задолженности юридических лиц и населения; уходом крупных потребителей 
электроэнергии к независимым энергосбытовым компаниям. Реализация выработанной 
стратегии по работе с указанными и во многом не связанными друг с другом проблемами 
предусматривает и увеличение штатной численности персонала, и развитие цифрового 
инструментария через совершенствование программного обеспечения и комплектацией 
современным оборудованием. Эти обстоятельства повлекли смену приоритетов по 
объектам запланированных инвестиций. Руководством компании принято решение 
отказаться от приобретения легкового автомобиля в пользу компьютерного оборудования 
и другой оргтехники. 

б) изменением номенклатуры требуемого для работы оборудования и программного 
обеспечения (обновление модельного ряда производителей, уточнение 
потребностей ПАО «КСК»). 

в) уточнением стоимости ПО и оборудования, увеличением количества монтируемых 
приборов учета по проекту «Создание интеллектуальных систем учета 
электроэнергии в многоквартирных домах Калужской области» 

По итогам четырех месяцев 2021 года ПАО «КСК» провела закупочные процедуры на 
приобретение программного обеспечения и серверного оборудования по 
инвестиционному проекту «Создание интеллектуальных систем учета электроэнергии в 
многоквартирных домах Калужской области». Уточнение технического задания и 
конкурсные процедуры позволили снизить итоговую стоимость приобретаемых лотов. 
Полученную экономию денежных средств решено направить на увеличение количества 
приборов учета, запланированных к монтажу в многоквартирных домах в рамках 
исполнения проекта. 

Предлагаемая корректировка не влечет изменение общей величины 

утвержденных ранее тарифных источников финансирования. 

 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике                                                                                       С.Г. Салтыков. 


